

# 구청장 공약사항 관리카드

(2024. 6. 30. 現在)

공약제목	체육시설 확충 및 구민체육 활성화		관리번호	4-2-4
주관부서	총무과	팀 장	행정6급 문영이(☎4123)	관련부서
		담당자	행정6급 최숙경(☎4122) 행정7급 차호동(☎4124)	
사업기간	2022 ~ <b>【임기 후 계속】</b>		소요예산	3,587백만원(시2,400, 구1,187)
추진상황	(완료·추진중·미착수)	진 도	90% (=실적/추진과제)	
공약목표	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 체육시설 확충을 통한 구민 여가 문화 공간 조성</li> <li>○ 구민 만족 생활체육 활성화</li> </ul>			
추진과제	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 게이트볼장 및 파크골프장 등 생활체육시설 조성</li> <li>○ 금정구민한마음체육대회 및 구청장기 체육대회 개최 지원</li> </ul>			

## 1. 추진개요

- 체육시설 확충을 통한 구민 여가 문화 공간 조성
  - ▷ 유휴부지를 활용한 게이트볼장, 파크골프장 등 조성

구분	연도	추진계획	예산액	現 추진율	비고
	계		3,587	90%	
수영강 상류 게이트볼장	2022년	○ 게이트볼장 실시설계 용역 착수 ○ 게이트볼장 공사 착공	150	100%	공약사업 (2,075)
	2023년	○ 게이트볼장 공사 완료 및 준공			
오류동 파크골프장	2022년	○ 기존건축물 석면조사 및 해체·제거 ○ 건축물 철거공사	230	100%	
	2023년	○ 파크골프장 실시설계 용역 착수 ○ 파크골프장 공사 착공 ○ 파크골프장 공사 완료 및 준공	620		
금정구민 한마음 체육대회	매년	○ 금정구민 한마음 체육대회 지원	800(160×5년)	40%	
구청장기 체육대회	매년	○ 구청장기 체육대회(10개 종목)지원	275(55×5년)	40%	
한물교 파크골프 연습공간	2023년	○ 파크골프 연습공간 안전 헨스 설치 ○ 파크골프 연습공간 개방	40	100%	공약 외 추가 사업 (1,512)
노포동 게이트볼장 신설	2023년	○ 게이트볼장 실시설계 용역 착수 ○ 게이트볼장 공사 착공 ○ 게이트볼장 공사 완료 및 준공	100	100%	
조리마을 체육공원 조성	2023년	○ 체육공원조성 기본구상계획 용역 착수 ○ 체육공원조성 실시설계 용역 착수	22	20%	
	2024년	○ 체육공원 공사 착공 ○ 체육공원 공사 완료 및 준공	800		
임석천 족구장조성	2024년	○ 임석천 족구장 실시설계 용역 착수 ○ 공사 착공 및 준공	400	10%	
청룡동 게이트볼장 조성	2024년	○ 게이트볼장 실시설계 용역 착수 ○ 게이트볼장 공사 착공 및 준공	150	-	

○ 구민 만족 생활체육 활성화

▷ 금정구민 한마음체육대회, 구청장기 체육대회 (10개 종목) 개최 지원 등

## 2. 투자계획(예산/비예산)

(단위 : 백만원)

구분		계	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
소요 예산 (계획)	총계	3,587	-	595	999	1,563	215	-	215
	시비	2,400	-	330	722	1,348		-	
	구비	1,187	-	265	277	215	215	-	215
투입 예산	총계	1,571	-	323	1,248	-	-	-	-
	시비	1,042	-	102	940	-	-	-	
	구비	529	-	221	308	-	-	-	

## 3. 추진실적

○ 구민 여가문화 공간 조성을 위한 체육시설 확충

▷ 수영강 상류 게이트볼장 조성

- 2022. 8. ~ 10. : 「수영강 상류 게이트볼장」 조성 실시 설계 용역
- 2022. 10. ~ 12. : 「수영강 상류 게이트볼장」 조성 공사 착공
- 2023. 2. : 「수영강 상류 게이트볼장」 조성 공사 준공

▷ 오륜동 파크골프장 조성

- 2022. 8. ~ 10. : 조성부지 기존건축물 철거 설계 용역
- 2022. 11. : 조성부지 기존건축물 석면 해체·제거 공사 및 폐기물 처리 용역
- 2023. 1. ~ 2. : 조성부지 기존건축물 철거 공사 및 폐기물 처리 용역
- 2023. 1. ~ 3. : 「오륜동 파크골프장」 조성 실시설계 용역
- 2023. 3. ~ 4. : 조성부지 내 잡목 정비 및 소나무재선충병 방제 공사
- 2023. 5. : 「오륜동 파크골프장」 조성 공사 착공
- 2023. 9. : 「오륜동 파크골프장」 조성 공사 준공

▷ 한물교 파크골프연습장(추가사업)

- 2023. 6. : 한물교 일원 파크골프 연습장 조성 계획 수립  
하천점용 및 개발제한구역 행위허가 신청
- 2023. 7. : 한물교 파크골프 연습장 경계휀스 설치

▷ 노포동 게이트볼장 조성(추가사업)

- 2023. 5. ~ 6. : 조성 실시설계용역
- 2023. 8. : 공사 착공
- 2023. 12. : 공사 준공 및 추가 안전시설물 설치

▷ 조리마을 체육공원 조성(추가사업)

- 2023. 2. ~ 5. : 조리마을 체육공원 기본 구상 계획 용역
- 2023. 7. : 조리마을 체육공원 실시설계 용역 착수
- 2024. 3. : 실시설계 용역 완료 및 공사 입찰
- 2024. 4. : 공사 착공

▷ 임석천 족구장 조성(추가사업)

- 2024. 2. : 임석천 족구장 실시설계 용역 착수
- 2024. 3. ~ 4. : 부지 내 불법 경작물 정리
- 2024. 5. : 공사 착공

▷ 청룡동 게이트볼장 조성(추가사업)

- 2024. 6. : 청룡동 게이트볼장 실시설계 용역 착수

○ 구민 만족 생활체육 활성화

▷ 구민의 건강과 화합을 위한 금정구민한마음체육대회 개최 지원

- 시 기 : 2023. 10. 21.(토), 금정구민 운동장  
※ 2022. 11. 19.(토), 금정구민한마음체육대회 개최
- 참 여 : 금정구민 4,000여명
- 내 용 : 식전행사, 개회식, 체육경기, 부대행사, 문화행사, 시상 등

▷ 생활체육 활성화를 위한 구청장기 체육대회 개최 · 지원

- 시 기 : 2023. 10월 ~ 12월  
※ 2022. 10월 ~ 12월, 구청장기 체육대회 개최
- 참 여 : 10개 종목, 173개 클럽, 5,250명 참여
- 내 용 : 체육경기, 시범공연, 개장식 등 종목별 다채로운 행사 추진

**4. 추진상 문제점 및 대책(협조사항)**

- 해당없음

**5. 향후계획**

- 공약 외 추가 체육시설 확충을 위한 예산 확보 및 사업 지속 추진

## 6. 관련사진



수영강 상류 게이트볼장



오륜동 파크골프장



한물교 파크골프 연습장



2023 금정구민한마음체육대회



제9회 금정구청장배 탁구대회



제35회 금정구청장기 축구대회